

IGP: 2220/20/07

a/a

Informuję, że Zamawiający otrzymał zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadań:

**A/ "Remont budynku usługowego ul. Rynek 14 "** w Ustrzykach Dolnych,

**B/ " Remont budynku mieszkalnego ul. Naftowa 22" w Ustrzykach Dolnych**


- pismo - fax dnia 08.02.2007r. o treści:

1. Czy istnieje możliwość uzupełnienia § 2ust 3 o następujące przyczyny mogące powo-  
- dować przedłużenie terminu realizacji zadania;
  - a. powstania konieczności wykonania prac dodatkowych lub zastępczych,
  - b. z przyczyn leżących po stronie inwestora
  - c. nie przekazania terenu budowy w terminie wskazanym w umowie,
  - d. czynników pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac
2. Czy istnieje możliwość doprecyzowania brzmienia § 4 ust.9 " Ponoszenie odpowiedzial-  
ności tylko za osoby mające prawo przebywania na terenie budowy?"
3. Czy istnieje możliwość indeksacji cen w przypadku ich dużego wzrostu
4. Czy istnieje możliwość doprecyzowania brzmienia § 8 ust.4, proponuje się dodać  
"Sposób i termin usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy  
gwarancyjnej biorąc pod uwagę warunki techniczne i technologiczno- organizacyjne"?
5. Czy istnieje możliwość dodania w § 9 ust 1 pkt b) " Zamawiający zapłaci karę Wyko-  
-nawcy za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  
brutto"?
6. Czy istnieje możliwość dodania w § 3 ust. 8 "Zamawiający oświadcza, że posiada  
środki finansowe na zapłacenie wynagrodzenia Wykonawcy w terminach wskazanych  
w umowie"?
7. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu § 10 ust.1 pkt c) wydłużenia okresu 10 dniowego  
na okres 20 dniowy ze względu na pory roku w jakich prace będą wykonywane dotyczy  
się to też pkt e) zmiana okresu 5 dniowego na 10 dniowy.

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zmian i uzupełnień do projektu umowy. Zamawiający uważa, że istniejące zapisy w pełni zabezpieczają interesy obu Stron. Pozostałe wątpliwe sprawy reguluje Kodeks Cywilny.**

Z poważaniem

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Henryk Sutyja